



MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA

CNPJ:19.259.951/0001-08 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CAPELA NOVA MG				VALOR DO CONVÊNIO:				DATA: 08/02/2023			
OBRA: REFORMA FARMACIA DE MINAS				LOCAL:				PRAZO DA OBRA: 02 mês			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1		REFORMA	Físico %	97,11%	50,00%	50,00%					
			Financeiro	R\$ 23.382,48	R\$ 11.691,24	R\$ 11.691,24					
2		LIMPEZA FINAL	Físico %	2,89%	50,00%	50,00%					
			Financeiro	R\$ 696,34	R\$ 348,17	R\$ 348,17					
TOTAL			Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
			Financeiro	R\$ 24.078,82	R\$ 12.039,41	R\$ 12.039,41	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	

ENG. CIVIL : RAFAEL COELHO TAFURI MOTA

248834/D

CREA

Observações:

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG