



MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA

CNPJ:19.259.951/0001-08 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CAPELA NOVA			VALOR DO CONVÊNIO:					DATA: 15/03/2023		
OBRA: REFORMA GALPÃO - PARQUE DE EVENTOS			LOCAL: SEDE- CAPELA NOVA					PRAZO DA OBRA: 02 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		INICIAIS	Físico %	1,15%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.712,32	R\$ 1.712,32					
2		PINTURA	Físico %	34,01%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 50.859,06	R\$ 25.429,53	R\$ 25.429,53				
3		RESTAURAÇÃO TELHADO / RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA	Físico %	57,48%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 85.938,23	R\$ 42.969,12	R\$ 42.969,12				
4		OUTROS	Físico %	7,36%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 11.010,96	R\$ 5.505,48	R\$ 5.505,48				
TOTAL			Físico %	100,00%	50,57%	49,43%	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			Financeiro	R\$ 149.520,57	R\$ 75.616,45	R\$ 73.904,13	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

RAFAEL COELHO TAFURI MOTA

284955-D
CREA

Observações:

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG